

Утверждаю

Генеральный директор ООО «УК «Содружество-М»

О.А. Чернявская

«___» _____ 2016 г.

ПЛАН

текущего ремонта конструктивных элементов и внутридомовых инженерных сетей многоквартирного дома по ул. Мира, 2 «в» на 2017 год

№ п.п.	Вид производимых работ	Объем работ	Сроки проведения работ	Примечание
1	Частичный ремонт гидроизоляционного покрытия кровли, дождевых воронок	По необходимости	Май – сентябрь 2017	По обращениям граждан
2	Частичный ремонт межпанельных швов	По необходимости	Май – октябрь 2017	По обращениям граждан
3	Ремонт входных дверей	По необходимости	Август 2017	
4	Ремонт окон в местах общего пользования	По необходимости	Август 2017	
5	Выборочный текущий входной группы подъезда № 2	1 входная группа	Май – сентябрь 2017	Подъезд № 2
6	Текущий ремонт мест общего пользования	2 подъезда	Май – июнь 2017	Подъезды №№ 1, 2
7	Замена и восстановление работоспособности отдельных участков и элементов внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения	По необходимости	Май – сентябрь 2017	
8	Ремонт и восстановление отдельных участков тротуаров, ограждений, малых архитектурных форм, площадок для отдыха, контейнерных площадок, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома	По необходимости	Май – сентябрь 2017	
9	Частичный ремонт системы вентиляции	По необходимости	Январь - декабрь 2017	По обращениям граждан
10	Проведение мероприятий по подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период 2017 – 2018 г.г.	По необходимости	Июнь – август 2017	