

Утверждаю

Генеральный директор ООО «Содружество-Сервис»

«26» *сентября* 2016 г.

ПЛАН

текущего ремонта конструктивных элементов и внутридомовых инженерных сетей
многоквартирного дома по ул. Ставропольская д. 5 на 2017 год

№ п.п.	Вид производимых работ	Объем работ	Сроки проведения работ	Примечание
1	Частичный ремонт гидроизоляционного покрытия кровли, дождевых воронок	По необходимости	Май – сентябрь 2017	По обращениям граждан
2	Частичный ремонт межпанельных швов	По необходимости	Май – октябрь 2017	По обращениям граждан
3	Ремонт входных дверей	По необходимости	Август 2017	
4	Ремонт окон в местах общего пользования	По необходимости	Август 2017	
5	Замена и восстановление работоспособности отдельных участков и элементов внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения	По необходимости	Май – сентябрь 2017	
6	Ремонт и восстановление отдельных участков тротуаров, ограждений, малых архитектурных форм, площадок для отдыха, контейнерных площадок, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома	По необходимости	Май – сентябрь 2017	
7	Частичный ремонт системы вентиляции	По необходимости	Январь - декабрь 2017	По обращениям граждан
8	Прочие работы		Март-декабрь 2017	